МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

	УТВЕРЖДАЮ
	Куратор проекта
	Кружалов А.С/
	Подпись Дата
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ДИС	СЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
ŀ	На тему:
«Гор	од для всех»
	РАЗРАБОТАЛИ
	Студенты:
Funiovan A R 101 252 /	Mayraan R. C. 101 221
Бирюков А. В. 191-352//	
Подпись Дата	Подпись Дата
Гайдучик А. В. 181-323/	
Подпись Дата	Подпись Дата
Герасимов А. Э. 191-321/	Ноур Д. В. 181-323//
Подпись Дата	Подпись Дата
Злобин Н.А 181-322//	Перфильев А. О. 191-321/
Подпись Дата	Подпись Дата
Климов О.Е. 191-362/	Сидякин В.Д. 181-352/
Подпись Дата	Подпись Дата

Тохсыров Д. В. 191-351____/___

Подпись Дата

Комков Д. Э. 191-322____/____

Подпись Дата

Подпись Дата

Корниенко Е. М. 181-331___/___

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
АННОТАЦИЯ	3
введение	4
Описание предметной области	4
Целевая аудитория	4
Заказчики	
Обоснование актуальности проекта	
Назначение продукта	4
Цели и задачи	4
ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ	5
Предыдущие результаты	5
Цели проекта	5
Ожидаемые результаты проекта	5
Задачи проекта	6
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ	
Решение задач проекта	7
Риски	8
Структура приложения	8
УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛИ	9
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ	10
РЕЗУЛЬТАТ	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	24

АННОТАЦИЯ

В начале семестра нам была поставлена задача разработать сайт для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Этот проект был принят нами от другой группы студентов, которая вела работу над ним в предыдущем семестре. Было принято решение как доработать сайт, представленный предыдущей группой студентов, так и разработать новый, на основе библиотеки React.

Эти задачи были успешно решены. Был обновлен дизайн старой версии сайта, а также расширен его функционал. Вместе с тем, был разработан более современный новый сайт. Этот сайт полностью покрывает функционал предыдущего. Преимущество его в том, что он удобнее в доработке и расширении функционала и в удобной работе с базами данных, которая осуществляется благодаря платформе Firebse.

ВВЕДЕНИЕ

Описание предметной области

Предметной областью являются социальные услуги — социальная защита населения необходима для того, чтобы следить за соблюдением основных прав человека, а также удовлетворять его социальные потребности.

Целевая аудитория

Целевой аудиторией по социально-демографическим параметрам является население Ямало-Ненецкого автономного округа МО г. Муравленко, относящееся к льготным категориям населения.

Заказчики

Заказчиком выступает администрация города Муравленко.

Обоснование актуальности проекта

В данный момент узнать всю необходимую информацию о социальной помощи достаточно сложно, именно поэтому необходимо разработать информационно-навигационный сайт, который смогут использовать инвалиды и другие льготные категории граждан для того, чтобы получить информацию о социальных услугах доступных им.

Назначение продукта

Информирование льготных категорий граждан о социальных услугах, навигация по сайту «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании города Муравленко».

Цели и задачи

Основной нашей задачей было разработать сайт, который помогал бы людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Этот сайт включал бы в себя возможность заказа социального такси а также вызова няни. Сайт имел бы версию для слабовидящих. Он должен был иметь приятный дизайн и понятный любому пользователю интерфейс.

ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ

Предыдущие результаты

В прошлом семестре студентами Московского политеха была разработана первая версия сайта для социальной помощи для города Муравленко. Сайт включал в себя:

- Информацию о проекте
- Навигацию по основным пунктам сайта
- Формы для заказа няни и такси
- Функционал по отправке электронной почты, реализованный на РНР

В наши задачи входила разработка backend, а именно, настройка SMTP, фронтенд, включающий добавление удобного календаря для заказов, создание приятного дизайна, доработка неточностей, багов и ошибок предыдущей версии

Было принято решение разработать новую версию сайта с аналогичным функционалом, соответствующую мировым трендам развития web-технологий.

Цели проекта

- 1. Получение группой студентов зачета за курсовой проект по дисциплине «Проектная деятельность».
- 2. Разработка и создание двух версий сайта по указанным заказчиком критериям.
- 3. Повышение уровня навыков членов группы.

Ожидаемые результаты проекта

- 1. Получение зачета по дисциплине «Проектная деятельность».
- 2. Доработка версии сайта, сделанной предыдущей группой студентов:
 - разработка приятного дизайна
 - добавление удобного календаря при заказах
 - разработка функционала по отправке электронной почты, реализованный на РНР
- 3. Создание новой, более современной версии сайта, что включает в себя:
 - разработку личного кабинета
 - разработку административной панели
 - размещение информации о предоставляемой помощи
 - формы заказа такси и няни

Задачи проекта

Для достижения указанных выше целей предполагается решить следующие задачи:

Новая версия сайта:

- 1. Составить план работ.
- 2. Разработать пакет документов.
- 3. Разработать карту сайта.
- 4. Разработать дизайн сайта.
- 5. Выполнить работы по front-end.
- 6. Выполнить работы по back-end.
- 7. Выгрузить сайт на тестовый сервер.
- 8. Провести тестирование сайта.
- 9. Наполнить сайт контентом.
- 10. Защитить проект.

Старая версия:

- 1. Составить план работ.
- 2. Протестировать старую версию сайта.
- 3. Исправить баги предыдущей версии.
- 4. Обновить дизайн сайта.
- 5. Доработать функционал.
- б. Выгрузить сайт на тестовый сервер.
- 7. Провести тестирование сайта.
- 8. Защитить проект.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ

Решение задач проекта

Прежде чем приступать к разработке сайта необходимо было составить план работ. При разработке новой версии сайта важно было распределить время на решение конкретных задач, таких как:

- 1. Составление пакета документов
- 2. Разработка структуры сайта
- 3. Разработка дизайна сайта
- 4. Сбор и обработка информации
- 5. Верстка сайта
- 6. Программирование модулей
- 7. Тестирование программных модулей
- 8. Загрузка на хостинг
- 9. Подготовка к защите

При разработке пакета документов, мы отталкивались от технической литературы и предоставленных университетом методических рекомендаций. Для разработки был проведен ряд мероприятий таких как:

- 1. Обзор предметной области, оценка рисков
- 2. Сбор и обработка данных
- 3. Разработка структуры приложения

Перед разработкой структуры сайта, был проведен тщательный анализ требований к конечному продукту. Одним из самых главных требований являлось предоставление сервиса с максимально удобным и понятным интерфейсом. Было принято решение сделать две версии сайта: обычную и для слабовидящих. Главным требованием версии для слабовидящих является соответствие ГОСТу.

В качестве основного стилистического направления дизайна был выбран минимализм. Так как простые фигуры, малое количество текста и достаточное количество пространства, позволяют улучшить пользовательский опыт. В качестве основного контрастного цвета был взят голубой цвет. В пару к нему был взят темно-синий оттенок. Верстка сайта производилась модульно: каждая страница сайта собиралась из нескольких блоков. Сделано это для улучшения оптимизации и более четкого структурирования кода. При создании стилей был использован модуль Bootstrap, расширяющий возможности при написании CSS. Он предоставляет возможность задавать классы тегам. Это упрощает процесс создания стилей.

Во время работы над front-end частью было написано:

После того, как большая часть функций была реализована, сайт был загружен на тестовый сервер, в том числе и для того, чтобы упростить тестирование программных модулей. После выгрузки сайта на сервер, мы перешли к тестированию сайта. Было необходимо проверить корректность работы всех функций сайта, для этого была разработана методика испытаний функций. Во время тестирования сайта, были выявлены некоторые ошибки, а затем успешно исправлены.

Для защиты проекта был подготовлен доклад, разработана презентация и

Риски

При подготовке к проекту мы выделили несколько «опасных» ситуаций, которые могут произойти с нами во время работы над проектом:

- 1. Нехватка времени в связи с высокой загруженностью в университете
- 2. Поломка оборудования
- 3. Проблема в реализации функций, обозначенных в техническом задании


Первый риск был связан с тем, что нам может не хватать времени для решения текущих задач из-за возможных проблем в университете. Для решения этой проблемы мы условились выполнять задачи непосредственно во время их поступления.

Второй риск никак от нас не зависел, однако мы были обязаны предусмотреть такой вариант, что случится, если оборудование со всеми данными сломается, и мы их потеряем. Для решения этой проблемы мы договорились хранить все наши файлы в облачном хранилище.

И третий риск был связан с тем, что у нас, теоретически, могли возникнуть проблемы с реализацией функций, указанных в техническом задании. Для решения этой проблемы мы должны были заранее изучить, как реализовать эти функции.

Структура приложения

На данной схеме изображена структура нашего сайта, с каких страниц и куда вы можете перейти.



УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛИ

Бирюков Алексей Витальевич 191-352 - веб-разработка
Гайдучик Александр Валерьевич 181-323- фронтенд разработка
Герасимов Алексей Эдуардович 191-321- фронтенд разработка
Злобин Никита Андреевич 181-322 - фронтенд разработка, бэкенд
Климов Олег Евгеньевич 191-362 — веб-разработка
Комков Дмитрий Эдуардович 191-322- фронтенд разработка
Корниенко Екатерина Максимовна 181-331 — рhр-разработчик
Мажаев Вячеслав Сергеевич 191-321- фронтенд разработка
Моисеенко Илья Андреевич 181-323 - тимлид
Ноур Даниил Валерьевич 181-323 - фронтенд разработка
Перфильев Алексей Олегович 191-321- фронтенд разработка
Сидякин Василий Денисович 181-352- фронтенд разработка
Тохсыров Дмитрий Васильевич 191-351 — фронтенд, документа

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Бирюков А. В. 191-352

Номер задачи (CARD NUMBE R)	Название задачи	Оцен ка трудо ёмко сти (в часах)	Дата начала работы	Дата сдачи	Ссылка на Pull Request	Комментарий
	Исправить блок "Центр					
00	социального обслуживани		00 00 0000		https://github.com/akruzh	
36	я"	1	26.03.2020	20	alov/city_for_all/pull/13	
	Протестиров					
	ать мобильную			27 03 20	https://github.com/akruzh	
41	версию	2	27.03.2020	20	alov/city_for_all/pull/23	
	Исправить баги с					
	изображения					
	ми в					
	мобильной		10.01.0000		https://github.com/akruzh	
55	версии	1	12.04.2020		alov/city_for_all/pull/31	
	Внести					
57	правки в	2	12.04.2020		https://github.com/akruzh	
57	футер	2	12.04.2020		alov/city_for_all/pull/30	

Гайдучик А. В. 181-323

	Исследоват					
	ь					
	возможност					
	И					
	использован					
	ия открытых					
	библиотек					
	для					
	реализации					
	поля выбора	_		25.03.202	0=1.0=	
35	даты	2	18.03.2020	0	<u>CFA-35</u>	
	Переделать					
	календарь в		12.03.2020	02.06.202		
	форме для	•		0	054.54	Изучение работы
54	заказа няни	6			<u>CFA-54</u>	библиотеки
	Переделать					
	календарь в					
	форме для	_		02.06.202	0=1 = 1	Исправление
54	заказа няни	7	12.03.2020	0	<u>CFA-54</u>	библиотеки
	Переделать		20.06.2020	30.06.202		Исправление
	календарь в			0		решения,
	форме для					дополнительная
54	заказа няни	5			<u>CFA-54</u>	редактация

						согласно дополнительном у ТЗ
54	Переделать календарь в форме для заказа няни	5			<u>CFA-54</u>	Исправление решения, дополнительная редактация согласно дополнительном у ТЗ
54	Переделать календарь в форме для заказа няни	4			<u>CFA-54</u>	Выдача готового решения, дополнительная редактация согласно дополнительном у ТЗ
89	Создание видеоролик а по проекту	5			Не требуется	Подготовка к записи видео (конфоколл, разработка текста)
89	Создание видеоролик а по проекту	3				Запись видео (день 1) (конфоколл)
89	Создание видеоролик а по проекту	2	20.06.2020	30.06.202	Не требуется	Запись видео (день 2) [кто не успел в день 1] (конфоколл)
89	Создание видеоролик а по проекту	7	30.06.2020	30.06.202	Не требуется	Монтирование видео (лично)
-	Разработка плаката А3 согласно Т3 ПД	5				
78	Проверка полей в заказе няни	4	20.06.2020	20.06.202		
	Изучение работы с git, настройка репозиторие в	5	За все время семестра	Не требуется	В ходе работы с ветками, возникали коллизии, требовалось разобраться с правильностью файлов	
	Работа с документаци ей и иными файлами ПД	3	За все время		Не требуется	
	Конфоколл (~8 раз) (в среднем 1.5 часа)	12	Каждая н	еделя	Каждая неделя	Не требуется
	Изменение лендинга для проектной			01.07.202		
93	деятельност	2	01.07.2020	01.07.202	<u>CFA-93</u>	

И			

Герасимов А. Э. 191-321

	Подготовить					
1	<u>репозиторий</u> проекта	1	26.03.2020	26.03.202		
1	проекта	!	20.03.2020	0	https://github.com/akruzha	
	<u>Исправить</u>				lov/city_for_all/pull/14/com	
38	форму заказа нянь	5	26.03.2020	26.03.202	mits/1354f2ae297e81f984 fede9dff0e63c953dae1ad	
30	<u>Заказа нянь</u> Доработать	3	20.03.2020	0	https://github.com/akruzhal	
	исправлени				ov/city_for_all/pull/14/com	
20	е формы	0	27 02 2020		mits/91c66f4058b96d708d	
38	заказа нянь Разобраться	2	27.03.2020	0	4f7aa6c4352b4cf780206b	
	С					
	конфликтам					
	<u>и Glt и</u> окончательн					
	о выложить	_			https://github.com/akruzhal	
38	задачу	3	14.04.2020	0	ov/city_for_all/pull/40	
						результаты отданы Илье
						(Alex) до
	Проработат ь ссылки					дальнейшей доработки. (с)
	<u>в совятки</u> для spa			17.04.202		Алекс - задачу
60	версии	2	17.04.2020	0		проверил
	<u>Исправить</u> выравниван					
	ие_					
	<u>элементов</u>			22.04.202	https://github.com/akruzha	
63	<u>на fixed</u> header	2	23.04.2020	23.04.202	lov/city_for_all/pull/45	
	создание-					
	дизайна-для-			02.05.202		
71	<u>лк-админ-</u> юзер	5	03.05.2020	03.05.202		
	создание-					
	<u>дизайна-для-</u>			09.05.202		
71	<u>лк-админ-</u> юзер	4	09.05.2020	09.05.202		
	создание-					
	<u>дизайна-</u>			16.05.202		
71	<u>для-лк-</u> <u>админ-юзер</u>	4	16.05.2020	0		
	Собрание с			19.05.202	обсуждение дизайна,	
71	тим лидом	4,5	19.05.2020	0	функционала	
	<u>сверстать-</u> страницы-					
	<u>ПО-НОВОМУ-</u>			23.05.202		
76	дизайну	4	23.05.2020	0		
76	<u>сверстать-</u>	5	27.05.2020	27.05.202		
10	страницы-по-	ິນ	21.00.2020	L		

	,				
	<u>новому-</u> дизайну				
-	Помощь тим лиду(Alex)в верстке	5	30.05.2020	30.05.202	
-	Помощь тим лиду(Alex) + тестировка сайта	3	02.06.2020	02.06.202	
	конфколлы 8 штук	12	-	-	
	участие в итоговом видео	1	26.06.2020	26.06.202 0	
	Улучшение навыков работы с git	4	26.03.2020	30.06.202	
	Изучение или улучшение знаний php, bootstrap, react	10	26.03.2020	30.06.202	

Злобин Н.А 181-322

	подготовка	2			
	репозитория изучение возможностей командной работы в github	4			
	установка необходимого ПО	4	07.04.2020	07.04.2020	
5	изучение sql	6			
5	Разработать ER-диаграмму предметной области	6	07.04.2020	14.04.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/53
59	Разработать набор SQL-скриптов для создания таблиц в СУБД MySQL. Продумать, где хранить файлы со скриптами в структуре проекта.	4	21.04.2020	28.04.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/53
74	Создать схему		29.04.2020	14.05.2020	THE POST GIRL GOTT CAN GET CONTROL OF CONTROL
14	Создать слему	5	23.04.2020	14.05.2020	

	базы в Firebase				
65	Доработать лендинг	6	15.05.2020		https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/67
77	Продумать дизайн и цветовую палитру	7	22.05.2020		https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/62
88	Написать пояснительную записку	8			
89	создание видеоролика по проекту	2	26.05.2020	26.05.2020	
92	Доработать старую версию сайта на мобильных устройствах	4	09.05.2020	30.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/76
91	Доработать лендинг окончательно	4	09.05.2020		https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/74
	Конфоколл (9 раз) (в среднем 1.5 часа)	13	Каждая неделя	Каждая неделя	-

Климов О.Е. 191-362

1	Подготовить репозиторий проекта	1	25.03.2020	25.03.2020	
39	Создать верстку для писем	10	25.03.2020	20.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/20
49	Рефакторинг отправки электронной почты	15	13.04.2020		

Комков Д. Э. 191-322

Фронтенд разработка

Корниенко Е. М. 181-331

	корниенко E. M.	. 101-33)1		
46	Подготовить материалы для рубежного контроля	4	25.03.2020	27.03.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/19
	Изучение работы с git настройка репозитория	3			

44	Вынести конфигурацию SMTP сервера в отдельный файл	5	28.03.2020	23.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/51
	Установка и изучение новой среды разработки (PhpStorm)	3			
	Изучение материалов по теме задачи	8			
	Решение проблем в процессе разработки (в частности с composer и symfony)	9			
	Доработка багов по комментариям куратора	9			
49	Рефакторинг отправки электронной почты	8	20.05.2020	09.06.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/61
	Изучение и решение проблем со слиянием веток в git	4			
	Доработка багов по комментариям куратора	8			
	Изучение вариантов решения задачи Изучение PhPMailer и его возможностей	5			
	Конфколлы	8			
89	Разработка видео для защиты	2			

Мажаев В. С. 191-321

1	Подготовить репозиторий проекта	1	24.03.2020	24.03.2020		
40	Исправить верстку главной страницы	2	25.03.2020	27.03.2020	https://github.com/akru zhalov/city_for_all/pull/ 12	

40	Исправить верстку главной страницы	1	27.03.2020	27.03.2020	https://github.com/akru zhalov/city_for_all/pull/ 12	Разбор ошибок и коммуникация
	Исправить баг				https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/	nemmy maqm
51	со слайдером	2	04.04.2020	14.04.2020	<u>25</u>	
	Помощь TohsyrovD, исправление конфликта и review CFA-42- 43	1	08.04.2020	08.04.2020		Аудиосвязь в Discord и трансляция экрана
	Помощь в исправлении конфликта с merge и review CFA-38	2	16.04.2020	16.04.2020		Аудиосвязь в Discord и трансляция экрана
56	<u>Переменная</u> среды	2	17.04.2020	19.04.2020	https://github.com/akruzh alov/city for all/pull/42	
	Изучение англоязычных источников по теме переменная					
	среды	3	11.04.2020	17.04.2020		
47	<u>Лэндинг</u>	2	18.04.2020		https://github.com/akruzhalov/city for all/pull/16	
	Review CFA-57	1	19.04.2020	20.04.2020	https://github.com/akruzh alov/city_for_all/pull/37	
	Review CFA-55	1	19.04.2020		https://github.com/akruzh alov/city_for_all/pull/36	
	Помощь с CFA- 52 TohsyrovD	1	20.04.2020			
	Помощь с CFA- 52 TohsyrovD	2	24.04.2020			Возникли сложности + Аудиосвязь в Discord и трансляция экрана
	Review CFA-55	1	24.04.2020		https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/36	
47	<u>Лэндинг</u>	1	24.04.2020	28.04.2020	https://github.com/akruzh alov/city for all/pull/16	
	Review CFA-63	1	24.04.2020			
	Review CFA-52	1	29.04.2020		https://github.com/akruzh alov/city for all/pull/44	
	Review CFA-48	1	29.04.2020		https://github.com/akruzh alov/city_for_all/pull/48	
	Review CFA-52	1	09.05.2020			
	Review CFA-11	1	10.05.2020	10.05.2020	https://github.com/akruz halov/city_for_all/pull/50	
68	Сверстать страницу ЛК	5	21.05.2020	24.05.2020		
71	Обсуждения нового	4	21.05.2020	23.05.2020		Переделали дизайн целиком

пизойно					
<u>дизайна,</u> помощь с					
<u>помощь с</u> макетом					
Review CFA-52				b tto a //aith la a a a /a l	
+ исправление	4	04.05.0000	24 05 2020	https://github.com/akruz	
конфликта	1	21.05.2020	21.05.2020	halov/city_for_all/pull/44	
				https://github.com/akruz	
				halov/city_for_all/pull/54	
		04.05.0000	04 05 0000	#pullrequestreview-	
Review CFA-75	1	21.05.2020	21.05.2020	417784228	
Изучение js, Bootstarap, React Bootstrap и фреймворка React	12	01.04.2020	09.06.2020		
Улучшение навыков работы с git и github	4	25.03.2020	09.06.2020		
Изучение или улучшение знаний php	8	01.04.2020	09.06.2020		
Конфоколлы 4шт	6			https://docs.google.com/ spreadsheets/d/1YrW61 N9GrMDLYFTE_CLDX ZeZbGR6OJpD5PZK4f6 vaUA/edit#gid=0	

Моисеенко И. А. 181-323

	<u>Подготовить</u> репозиторий				
1	проекта	1	25.03.2020	25.03.2020	
47	Подготовка)	05 00 0000	07.00.0000	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pu
47	Landing Page	6	25.03.2020	27.03.2020	<u>II/16</u>
	Разработка				
	версии на				https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pu
2,76	Framework	15	04.04.2020	12.04.2020	<u>II/27</u>
	Разработка				
	Админ-панели				
	(Логика,				
	верстка,				
	мобилка,				
66,2,7	написание				https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pu
4	запросов)	50	14.04.2020	20.06.2020	<u>II/65</u>
	Сборка всех				
	задач коллег				
	воедино	3	17.04.2020	20.06.2020	
	Проверка				
	работ и				
	, помощь				
	коллегам в				
	разработке				
	(Звонки,				
	ответы,				
	изучение	10	17.04.2020	20.06.2020	

материалов)				
Разработка видео на защиту	5	10.06.2020	22.06.2020	
Конфколлы 5шт	7	-	-	

Ноур Д. В. 181-323

	1				
	Подготовить				
	репозиторий		0.4.00.0000	04.00.000	
1	проекта	1	24.03.2020	24.03.2020	
	Разработка				https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/
66,2	Админ-панели	50	15.05.20	20.06.20	<u>65</u>
	Написание				
9,8	запросов back	12	15.05.20	20.06.20	
	Адаптив и баги				
85,82	на CFA-2	5			
	Конф-коллы 2	3			
	Изучение				
	работы с git,				
	настройка				
	репозиториев	4			
	Беседы с				
	Алексом,				
	изучение				
	построения				
	логики react,				
	верстки на RB				
	и запросов в				
	Back части	10			
	Создание				
	видео, помощь				
	в оформление				
	и склейке	4	10.06.20	20.06.20	

Перфильев А. О. 191-321

1	Подготовить репозиторий проекта	1	25.03.2020	25.03.2020		
40	Исправить верстку главной страницы	5	26.03.2020	26.03.2020	https://github.com/akruzhal ov/city for all/pull/12	
40	Исправить верстку главной страницы	3	27.03.2020	27.03.2020	https://github.com/akruzhal ov/city_for_all/pull/12	Доработка и исправление ошибок

						19
58	Исправить баг со ссылками в главном меню	3	04.04.2020	16.04.2020	https://github.com/akruzhal ov/city for all/pull/28	Испавление меню на всех страницах, в том числе в мобильной версии
50	Исследовать возможности GitHub для построения CI/CD pipeline'a	10	05.05.2020	09.05.2020	https://github.com/akruzhal ov/city_for_all/pull/29	Поиск иформации о СІ/СО в интернете, чтение множества статей, просмотр видео на YouTube, изучение основ Github Астіопь, работы с Travis СІ, изучение подключения github репозитория к хостингу Негоки, написание документа с описанием преимуществ и недостатков хостингов, и сервисов для создания СІ.
50	Изучение возможностей подключения к Heroku и пробное подключение к нему	5,5	14.05.2020	17.05.2020		Изучение официальной документации хостинга Негоки и пробное подключение к нему
75	<u>Исправить баг</u> в лендинге	3	24.05.2020	26.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/54	Поиск проблем и их устранение
	Изучение js фреймворка React	12	01.06.2020	09.06.2020		Просмотр видео по теме, чтение множества статей в интернете и пробное использование на практике
	Улучшение навыков работы с git и github	4	25.03.2020	09.06.2020		Поиск и чтение статей в интернете и консультация с однокурсникам

				И
Посещение совместных конференций в скайпе	8	25.03.2020	09.06.2020	Обсудения сделанных и предстоящих задач
Помощь с подключение м к heroku	2	26.05.2020	09.06.2020	Объяснение алгоритма подклюения к heroku

Сидякин В.Д. 181-352

				1	
	Рефакторинг версии для слабовидящи				https://github.com/akruzhalov/city_for_all/
37	x	5,00	23.03.2020		pull/10
37	Рефакторинг версии для слабовидящи x v2	5,00	27.03.2020		https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/10
61	Обработать фотографии для фонов в SPA	10,00	22.04.2020	22.04.2020	https://drive.google.com/open?id=1uIBnX el6m3WdDHc06_wWrSHCepCQ5w3A
37	Рефакторинг версии для слабовидящи х v3	4	24.04.2020	22.04.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/10
0.	Изучение работы с git	6,00	2 110 112020	22.0 112020	<u> </u>
	Настройка репозиториев	6,00			
	Конфоколл	12,00			
	Помощь в монтаже видео	5,00			
	Разработка плаката	5,00	30.06.2020	30.06.2020	

Тохсыров Д. В. 191-351

42	Исправить блок "Волонтёры"	1	19.03.20	27.03.20	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/24
43	Исправить блок "Такси"	1	19.03.20	27.03.20	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/24
50	Исследовать возможности GitHub для построения CI/CD pipeline'a	2	10.04.20	14.03.20	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/tree/CFA-50/src
52	Исправить	3	10.04.20	10.04.20	

					21
	баги с текстом и полями для ввода текста				
	Исправление ошибки в git	2	08.04.20	08.04.20	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/24
	Изучение медиа запросов	2	10.04.20	10.04.20	
52	Исправление ошибок и перенесение стилей в css	3	24.04.20	25.04.20	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/44
11	Подготовить макеты страниц для подсистемы аутентификац ии и администриро вания	2,3	26.04.20	27.04.20	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/49
	Исправление ошибок и				
52	перенесение стилей в css	1,5	01.05.20	01.05.20	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/44
52	Исправление размеров надписей	0,3	10.05.2020	10.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/compare/developCFA-52
11	Перзелив карточки , удаление веток	1	10.05.2020	10.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/50
69	Продумывани е логики ЛК(+приблизит ельные макеты)	2	15.05.2020	15.05.2020	
69	Описание логики ЛК	2	16.05.2020	16.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/pull/52
52	Исправление конфликта в git	0,3	25.05.2020	25.05.2020	https://github.com/akruzhalov/city_for_all/tree/CFA-52
	исправление макетов для аутентификац ии и администриро	-,-	73.2020		https://github.com/akruzhalov/city_for_all/t
11	вания	1	23.05.2020	23.05.2020	ree/CFA-11
87	Перезентация	3	07.06.2020	08.06.2020	
87	Текст для презентации	1	08.06.2020	08.06.2020	
	подготовка к видео для зачета	1	25.06.2020	25.06.2020	
	Запись видео	2	26.06.2020	26.06.2020	

РЕЗУЛЬТАТ

Была доработаны предыдущая версия сайта. Её дизайн был пересмотрен и изменен в лучшую сторону. Были исправлены недочеты, баги. Дополнен функционал.

Также был разработан сайт с аналогичным функционалом на основе React. Новая версия сайта имеет множество преимуществ по сравнению со старой. Это возможности библиотеки React, поддерживаемой компанией facebook. Это и удобное подключение к облачным услугам от firebase, значительно упрощающим работу с базами данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется сказать, что, проанализировав актуальность разработки такого проекта, можно сделать вывод о его полезности и эффективности для нуждающихся в социальной помощи граждан. Интернеттехнологии изменяют и, во многом, упрощают процесс получения информации о доступной социальной поддержке, что может благоприятно сказаться на развитии данной отрасли. На данный момент все необходимые функции реализованы

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- 1. Волонтерство: что это, польза, как принять участие. 4BRAIN.URL: https://4brain.ru/blog/волонтерство/
- 2. Гарантированный перечень. ГБУ ЯНАО "ЦСОН в МО г.Муравленко". URL: http://кцсон-муравленко.янао.рф/index.php? option=com_content&view=article&id=121&Itemid=723
- 3. Льготная категория граждан. ГБУ ЯНАО "ЦСОН в МО г.Муравленко". URL: http://кцсон-муравленко.янао.рф/index.php? option=com_content&view=article&id=302:lgotnaya-kategoriya-grazhdan&catid=84:normativnye-dokumenty&Itemid=992
- 4. Социальная защита, ее формы и виды в РФ. Аудиторская фирма «Авдеев и Ко»: аудиторские и бухгалтерские услуги. URL: https://www.audit-it.ru/terms/trud/sotsialnaya_zashchita.html
- 5. Социальная помощь, ее виды и функции. Справочник24. URL: https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnaya_pomosch_ee_vidy_i_funkcii/
- 6. Социальная помощь и ее виды. Кому положена социальная помощь.SYL.ru. URL: https://www.syl.ru/article/202890/new_sotsialnaya-pomosch-i-ee-vidyi-komu-polojena-sotsialnaya-pomosch
- 7. Формы социального обслуживания. ГБУ ЯНАО "ЦСОН в МО г.Муравленко". URL: http://кцсон-муравленко.янао.рф/index.php? option=com_content&view=article&id=364&Itemid=764
- 8. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. Маклафлин Б. 2012
- 9. Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач. Веру Л. 2017
- 10. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 4-е изд. Никсон Р. 2018
- 11. ES6 и не только. Симпсон К. 2018
- 12. Веб-разработка. Исчерпывающее руководство. Макдональд М. 2017
- 13. Программирование без дураков. Пассиг К., Яндер Й. 2017
- 15. Новая большая книга CSS. Макфарланд Д. 2018
- 16. MySQL по максимуму. 3-е издание. Шварц Б., Зайцев П., Ткаченко В. 2018
- 17. Регулярные выражения. 3-е изд. Фридл Д. 2018
- 18. Эволюционная архитектура. Поддержка непрерывных изменений. Форд Н. 2019
- 19. Распределенные системы. Паттерны проектирования. Бёрнс Б. 2019

- 20. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 5-е изд. Никсон Р. 2019
- 21. {Вы не знаете JS} Типы и грамматические конструкции. Симпсон К. 2019